



## Nyhedsbrev

April 2024

Side 1/4

### Byggeriet på Nørre Fælled Skole

#### Kære forældre på Nørre Fælled Skole og KKFO

Dette nyhedsbrev giver en status for byggeriet af den nye idrætshal samt renoveringen af hovedbygningen på Nørre Fælled Skole.

#### Tidsplan, kort status og fremdrift

Arbejdet med idrætshallen har en så god fremdrift, så vi forventer at aflevere før tid, allerede inden sommerferien. Dermed kan skolen tage idrætshallen i brug efter sommerferien i år.

Sammen med idrætshallen færdiggøres og afleveres terræn langs NEXT, med løbebane, samt areal mellem hal og KKFO.

Renoveringen af skolen har, som nævnt i sidste nyhedsbrev, ikke haft den planlagte fremdrift. Der blev i forbindelse med renoveringsarbejderne konstateret revner i konstruktioner og etageadskillelser, og omfanget skulle undersøges nærmere, inden arbejderne kunne fortsætte. Revnerne er nu repareret, og bygningernes holdbarhed og styrke er genoprettet, så bygningerne kan holde mange år fremover. Dette indgreb, samt følgearbejder, har udvidet projektet betydeligt, hvilket har konsekvens for tidsplanen.

Arbejderne med konstruktioner og etageadskillelser har dog også betydet, at elever og lærere kommer tilbage til en skole, hvor flere arealer er inddraget i renoveringsprojektet end først planlagt. Der vil blive udskiftet lofter inkl. belysning i stort set alle lokaler, mange linoleumsgulve bliver udskiftet og der bliver malet overflader i et større omfang.

Disse ekstra arbejder vil tage længere tid end planlagt, ByK vil derfor informere om den reviderede tidsplan snarest muligt.

Status på andre arbejder er at fræsning af fuger på facader er afsluttet på hovedbygning og sidebygninger.

Tagarbejder med lægning af nyt kobbertag er genoptaget i uge 10.

---

#### Byggeri København

Nyropsgade 3, 2.sal  
1602 København V  
Telefon 33 66 33 66

#### Kontaktperson:

Hanne Larsen, projektleder  
jk6r@kk.dk





BYGGERI KØBENHAVN

## Nyhedsbrev

April 2024




Side 2/4

### Skoleledelsen på besøg i den nye idrætshal

Torsdag d. 22. februar var skoleledelsen på byggepladsen for at se idrætshallen.

Der er nu monteret en del inventar i hallen som ribber, bomme og tove samt basket kurve og scoringstavle. Montering af højsevægge er efterfølgende færdig udført og atletikgulv er lagt og besigtiget d. 22. marts, bane opstregning af gulv pågår. Indvendige døre og inventar i omklædningsrum er ved at blive monteret. Klatrevæg i foyer er monteret.

Så som I kan læse er idrætshallen rigtig godt på vej.



### Byggeri København

Nyropsgade 3, 2.sal  
1602 København V  
Telefon 33 66 33 66

Kontaktperson:

Hanne Larsen, projektleder  
jk6r@kk.dk











BYGGERI KØBENHAVN


## Nyhedsbrev

April 2024

Side 3/4

## Byggepladsplan

-  Byggeplads Etape 2, omgivet af hegn
-  Ny idrætshal
-  "Festivalbro" til passage fra den ene del af skolegården til den anden
-  Byggeplads Etape 1, omgivet af hegn
-  Indgang til børnehaven
-  Afspærring



## Byggeri København

Nyropsgade 3, 2.sal  
1602 København V  
Telefon 33 66 33 66

Kontaktperson:

Hanne Larsen, projektleder  
jk6r@kk.dk





**Nyhedsbrev**

April 2024

Side 4/4

